# Projekthandbuch Storebox Terminal Projekthandbuch 001



Version 1.0

Projektleiter/in: Shai Dzindzihashvili

Datum: 17.10.2018

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 1/31

# Inhalt

| 1.Pro | ojektpläne  | 5  |
|-------|---|----|
| 1.1.  | Projektauftrag  | 5  |
| 1.2.  | Projektzieleplan  | 6  |
| 1.3.  | Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase   | 7  |
| 1.4.  | Projektumwelt-Analyse   | 8  |
| 1.5.  | Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext) | 9  |
| 1.6.  | Projektorganigramm  |    |
| 1.7.  | Betrachtungsobjekteplan   |    |
| 1.8.  | Projektstrukturplan   |    |
| 1.9.  | Arbeitspaket-Spezifikationen  |    |
| 1.10. | Projektfunktionendiagramm   |    |
| 1.11. | Projektmeilensteinplan  |    |
| 1.12. | Projektbalkenplan   |    |
| 1.13. | Projektpersonaleinsatzplan  |    |
| 1.14. |   |    |
| 1.15. | Projektkommunikationsstrukturen   | 21 |
| 1.16. | Projekt-"Spielregeln"   | 22 |
| 1.17. | Projektrisikoanalyse  | 23 |
| 1.18. | Projektdokumentation  | 24 |
| 2.Pro | ojektstart  | 25 |
| 3.Pro | jektkoordination  | 26 |
| 3.1.  | Abnahme Arbeitspakete   | 26 |
| 3.2.  | Protokolle – Projektkoordination  | 26 |
| 4.Pro | ejektcontrolling  | 27 |
| 4.1.  | Aktueller Projektfortschrittsbericht  | 27 |
| 4.2.  | Weitere Projektfortschrittsberichte   | 28 |
| 4.3.  | Protokolle – Projektcontrolling   | 28 |
| 5.Pro | ojektabschluss  | 29 |
| 5.1.  | Projektabschlussbericht   | 29 |
| 5.2.  | Protokolle – Projektabschluss   | 31 |

# Änderungsverzeichnis

| Versions-<br>nummer | Datum      | Änderung   | Ersteller            |
|---------------------|------------|--|----------------------|
| 0.1                 | 16.10.2018 | Ersterstellung   | David Kostroun       |
| 0.2                 | 16.10.2018 | Projektauftrag, Projektzieleplan   | Shai Dzindzihashvili |
| 0.3                 | 17.10.2018 | Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase, Projektumwelt-<br>Analyse | Karim Omar           |
| 0.4                 | 17.10.2018 | MSP, Projektkostenplan   | Said Gagajew         |
| 0.5                 | 17.10.2018 | Projektorganigram, PSP   | David Kostroun       |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |
|                     |            |  |                      |

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 3/31

# Ansprechpartner

| Name                 | Rolle im Projekt                  | E-Mail                           |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| Shai Dzindzihashvili | Projektleiter, Back-End Developer | sdzindzihashvi@student.tgm.ac.at |
| David Kostroun       | Front-End Developer               | dkostroun@student.tgm.ac.at      |
| Said Gagajew         | Back-End Developer                | sgagajew@student.tgm.ac.at       |
| Karim Omar           | Front-End Developer               | komar@student.tgm.ac.at          |

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 4/31

# 1. Projektpläne

## 1.1. Projektauftrag

| StoreBox-Terminal PROJEKT- AUFTRAG  |   |                                |                  |  |  |
|---|---|--------------------------------|------------------|--|--|
| Projektstartereignis:  • 20.09.2018 Kickoff-Meeting   | Projektstarttern • 20.09.2018                               | nin:                           |                  |  |  |
| Inhaltliches Projektendereignis:  • Projektabnahme  Formales Projektendereignis:  • Projektabschlussfeier                         | ojektendereignis: • 14.01.2018                              |                                |                  |  |  |
| Projektziele:  Buchung vor Ort ermöglichen  Benutzerfreundliche Oberfläche  Vorhandenen Buchungsablauf am Terminal implementieren | Nicht-Projektziele:  Soll die mobile Buchung nicht ersetzen |                                |                  |  |  |
| Hauptaufgaben (Projektphasen):  | Projektressourcer   | Projektressourcen und –kosten: |                  |  |  |
| <ul> <li>Analyse</li> <li>Integration</li> <li>Implementierung</li> <li>Testing</li> <li>Rollout</li> </ul>                       | Ressourcen-<br>/Kostenart                                   | Mengen-<br>einheit             | Kosten (in Euro) |  |  |
|   | Terminal  | 1                              | 1000€            |  |  |
| ProjektauftraggeberIn:  StoreMe GmbH  | ProjektleiterIn:  Shai Dzindzihashvi                        | ili                            |                  |  |  |
| Projektteam:      Shai Dzindzihashvili     David Kostroun     Said Gagajew     Karim Omar   |   |                                |                  |  |  |
| Christoph Sandraschitz, (Projektauftraggeberln) Shai Dzindzihashvili, (Projektleiterln)   |   |                                |                  |  |  |

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 5/31

### 1.2. Projektzieleplan

| Storebox Terminal<br>001 | DDO IEKTZIELE   |                     |           |  |
|--------------------------|---|---------------------|-----------|--|
| Zielart                  | Projektziele  | Adaptierte Projekta | ziele per |  |
| Ziele: • Hauptziele      | <ul> <li>Buchung ermöglichen</li> <li>Weg zum Lagerraum anzeigen</li> <li>Kundenfeedback-System implementieren</li> </ul> |                     |           |  |
| • Zusatzziele            | Schwarzes Brett implementieren  |                     |           |  |
| Nicht-Ziele              | Soll die Mobile App nicht ersetzen  |                     |           |  |

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 6/31

#### 1.3. Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

StoreBox-Terminal

001

### BESCHREIBUNG VORPROJEKT- UND NACHPROJEKTPHASE

#### 1) Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase

Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen?

 Der Projektauftraggeber möchte in der Self-Storage Branche den Horizont erweitern, und bzgl. der digitalen Lösung in eine neue Richtung einschlagen.

Für das Projekt relevante Dokumente

- Lastenheft
- Machbarkeitsstudie
- Pflichtenheft

Erfahrungen aus ähnlichen Projekten

• Dokumente sollten sehr genau verfasst sein damit die weitere Arbeit erleichtert wird.


#### 2) Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase

Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)?

- Das Projekt wird veröffentlicht.
- Ein mögliches Folgeprojekt welches die Funktionalität dieses Projektes erweitert

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 7/31

#### 1.4. Projektumwelt-Analyse



| StoreBox-Terminal   | PROJEKTUMWELTEN-<br>BEZIEHUNGEN                            |   |  |
|---------------------|--|---|--|
| Umwelten            | Beziehung<br>(Potential/Konflikt)                          | Maßnahmen   |  |
| Projektteam         | Muss außerhalb des Projektes andere<br>Arbeiten erledigen. | Motivation des Teams durch öffentliche Stellungnahme zu abgeschlossenen Arbeitspaketen. |  |
| Projektauftraggeber | Muss uns die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen.     | Ohne den Ressourcen kann das Projekt nicht fertiggestellt werden.                       |  |


Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 8/31

# 1.5. Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)

| StoreBox-Terminal 001                    |   | BEZIEHUNGEN ZU<br>ANDEREN PROJEKTEN |                        |
|--|---|-------------------------------------|------------------------|
| Programme/<br>Projekte/<br>Kleinprojekte | Beziehung<br>(Potential/Konflikt)       | Maßnahmen                           | Wer / Wann<br>PSP Code |
| keine                                    | keine Beziehung zu<br>anderen Projekten | keine                               |                        |

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 9/31

#### Projektorganigramm 1.6.



| StoreBox-Terminal 001 PROJEKT- ORGANISATION |  |   |  |  |  |
|---|--|---|--|--|--|
| Projektrolle                                | Aufgabenbereiche/Skills  | Name  |  |  |  |
| ProjektauftraggeberIn                       | Vermittlung von funktionsspezifischen Informationen  | StoreMe Gmbh  |  |  |  |
| ProjektleiterIn                             | Sicherung der Realisierung der<br>Projektziele  Programmierung: Verbindung zur<br>Datenbank, Debugging | Shai Dzindzhashvili<br>Stellvertreter: David Kostroun |  |  |  |
| Projektteam-<br>mitglieder                  | Programmierung: Website-Funktionen,<br>Design  Design: Webdesign, Logo                                 | David Kostroun,  Karim Omar Said Gagajew              |  |  |  |


Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 10/

### 1.7. Betrachtungsobjekteplan

| StoreBox-Terminal 001 | BETRACHTUNGSOBJEKTE-<br>PLAN |
|-----------------------|------------------------------|
|                       |                              |
|                       |                              |
|                       |                              |
|                       |                              |
|                       |                              |

Version: 1.0 31 Seite 11/ Datum: 17.10.2018

#### Projektstrukturplan 1.8.



Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 12/

## 1.9. Arbeitspaket-Spezifikationen

| StoreBox-Termina            | ARBEITSPAKET-<br>SPEZIFIKATIONEN   |
|-----------------------------|--|
| PSP-Code,<br>AP-Bezeichnung | AP-Inhalt (Was soll getan werden?)   |
| Terminal recherchieren      | <ul> <li>Verschiedene Terminal Möglichkeiten finden</li> <li>Das beste Terminal für die Implementierung des Systems auswählen</li> <li>AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)</li> <li>Funktionalitäten sollen noch nicht implementiert werden</li> <li>AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)</li> <li>Eine Entscheidung, welches Terminal wir verwenden.</li> <li>AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)</li> <li>Es gibt eine Terminalwahl</li> </ul> |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 13/

## 1.10. Projektfunktionendiagramm

| StoreBox-Terminal 001 |                                       |                       |                          |                      |                  |                    |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| PSP-Code              | Rollen und Umwelten AP-Bezeichnung    | ProjektauftraggeberIn | PL - Shai Dzindzhashvili | PTM - David Kostroun | PTM – Karim Omar | PTM – Said Gagajew |
| 1                     | Projektmanagement                     |                       |                          |                      |                  |                    |
| 1.1                   | Start                                 | I                     | D                        |                      |                  |                    |
| 1.2                   | Projektkoordination                   |                       |                          | D                    | М                | М                  |
| 1.3                   | Projektcontrolling                    |                       |                          | D                    | М                | М                  |
| 1.4                   | Projektabschluss                      |                       | D                        | М                    | М                | М                  |
| 2                     | Grobentwicklung                       |                       |                          |                      |                  |                    |
| 2.1                   | Prototyp                              |                       | D                        | М                    | D                | М                  |
| 2.2                   | Hauptfunktionen                       |                       | D                        | D                    | М                | D                  |
| 2.3                   | Oberflächen-Gestaltung                |                       |                          | М                    | D                | D                  |
| 2.4                   | Verschlüsselung und Authentifizierung |                       | D                        | М                    | М                | М                  |
| 3                     | Feinentwicklung                       |                       |                          |                      |                  |                    |
| 3.1                   | Detailergänzung                       |                       | D                        | D                    | М                | М                  |
| 4                     | Test und Abnahme                      |                       |                          |                      |                  |                    |
| 4.1                   | Funktionen testen                     |                       | D                        | D                    | D                | D                  |
| 4.2                   | Schnittstellen testen                 |                       | D                        | D                    | D                | D                  |
| 4.3                   | Kompatibilität testen                 |                       | D                        | D                    | D                | D                  |
| 4.4                   | Gesamttest                            |                       | D                        | М                    | М                | М                  |
| 4.5                   | Abnahme                               | I                     | D                        |                      |                  |                    |

Datum: 17.10.2018 Version: 1.0 31 Seite 14/

Funktionen
D ......Durchführungsverantwortung
M ......Mitarbeit
I ......bekommt Information

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 15/

### 1.11. Projektmeilensteinplan

# PROJEKT-**MEILENSTEINPLAN**

| Meilenstein                             | Basis-     | Aktuelle    | lst     |
|---|------------|-------------|---------|
|   | termine    | Plantermine | Termine |
| Start                                   | 03.11.2018 |             |         |
| Terminal beschafft                      | 07.11.2018 |             |         |
| Software aufgesetzt mit Buchungsvorgang | 22.12.2018 |             |         |
| Fernwertbarkeit umgesetzt               | 22.12.2018 |             |         |
| Kundensupport anfordern abgeschlossen   | 29.12.2018 |             |         |
| Schwarzes Brett einbauen abgeschlossen  | 07.01.2019 |             |         |
| Projekt Abnahme                         | 16.01.2019 |             |         |
|   |            |             |         |
|   |            |             |         |

<sup>\*</sup>Termine chronologisch nach Planterminen reihen!

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 16/

## 1.12. Projektbalkenplan

| Projekttitel  | Storebox-Terminal                        |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
|---------------|--|----|--------|----|----|-----|------|----|--------|----|----|----|----|
| Projektleiter | Shai Dzindzihashvili                     |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| PSP-Code      | Teilaufgabe / Arbeitspaket               |    | Nov 18 |    |    | Dez | z 18 |    | Jan 19 |    |    |    |    |
|               |  | 03 | 07     | 14 | 21 | 28  | 05   | 12 | 19     | 26 | 02 | 09 | 16 |
| 1.            | Projektmanagement                        |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 1.1           | Start                                    |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 1.2           | Projektkoordination                      |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 1.3           | Projektcontrolling                       |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 1.4           | Projektabschluss                         |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 2.            | Grobentwicklung                          |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 2.1           | Prototyp                                 |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 2.3           | Hauptfunktionen                          |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 2.4           | Oberflächen-Gestaltung                   |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 2.5           | Verschlüsselung und<br>Authentifizierung |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 3.            | Feinentwicklung                          |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 3.1           | Detailergänzung                          |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 4.            | Test und Abnahme                         |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 4.1           | Funktionen testen                        |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 4.2           | Schnittstellen testen                    |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 4.3           | Kompatibilität testen                    |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 4.4           | Gesamttest                               |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |
| 4.5           | Abnahme                                  |    |        |    |    |     |      |    |        |    |    |    |    |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 17/

## 1.13. Projektpersonaleinsatzplan

| StoreBox<br>001 | StoreBox-Terminal PROJEKT- PERSONALEINSATZPLAN |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|-----------------|--|--------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|--|--|
| PSP-<br>Code    | Phase/Arbeits-<br>paket                        | Ressourcen-<br>art | Planmenge<br>in PT | Adaptierte<br>Planmenge<br>in PT | Istmenge<br>in PT | Abweichung<br>in PT |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |
|                 |  |                    |                    |                                  |                   |                     |  |  |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 18/

### 1.14. Projektkostenplan

| StoreBox-Term                   |                 | PROJEK<br>DSTENPI |                                 |           |                  |  |
|---------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|-----------|------------------|--|
| PSP-Code,<br>AP-<br>Bezeichnung | Kostenart       | Plankosten        | Adaptierte<br>Plankosten<br>per | Istkosten | Kostenabweichung |  |
| Terminal<br>erwerben            | Material        | 1000€             |                                 |           |                  |  |
|                                 | Gesamt          | 1000€             |                                 |           |                  |  |
| Mockup<br>erstellen             | Personal        | 500€              |                                 |           |                  |  |
|                                 | Material        | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Fremdleistungen | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Sonstige        | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Gesamt          | 500€              |                                 |           |                  |  |
| Back-End<br>entwickeln          | Personal        | 8000€             |                                 |           |                  |  |
| on monom                        | Material        | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Fremdleistungen | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Sonstige        | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Gesamt          | 8000€             |                                 |           |                  |  |
| Front-End<br>Prototyp           | Personal        | 1800€             |                                 |           |                  |  |
| erstellen                       | Material        | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Fremdleistungen | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Sonstige        | 0€                |                                 |           |                  |  |
|                                 | Gesamt          | 1800€             |                                 |           |                  |  |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 19/

| Back-End in Front-End  | Personal        | 1400€  |  |  |
|------------------------|-----------------|--------|--|--|
| implementiere<br>n     | Material        | 0€     |  |  |
|                        | Fremdleistungen | 0€     |  |  |
|                        | Sonstige        | 0€     |  |  |
|                        | Gesamt          | 1400€  |  |  |
| Front-End finalisieren | Personal        | 640€   |  |  |
|                        | Material        | 0€     |  |  |
|                        | Fremdleistungen | 0€     |  |  |
|                        | Sonstige        | 0€     |  |  |
|                        | Gesamt          | 640€   |  |  |
| Projektkosten          |                 | 13340€ |  |  |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 20/

## 1.15. Projektkommunikationsstrukturen

| StoreBox-Terminal 001 PROJEKT- KOMMUNIKATION |  |   |   |               |  |  |  |
|--|--|---|---|---------------|--|--|--|
| Bezeichnung                                  | Ziele, Inhalte   | Teilnehmer  | Termine                                 | Ort           |  |  |  |
| ProjektauftraggeberIn-<br>Sitzung            | <ul> <li>Diskussion Projektstatus,<br/>Abweichungen im Projekt</li> <li>Entscheidungsfindung auf Basis<br/>der Projektcontrolling-Sitzung</li> <li>Freigabe<br/>Projektfortschrittsbericht</li> </ul>  | Projektauftraggeber-<br>In,<br>ProjektleiterIn<br>(ev. SubteamleiterIn) | 20.09.2018                              | StoreMe<br>HQ |  |  |  |
| Projektcontrolling-<br>Sitzung               | <ul> <li>Projektstatus</li> <li>Controlling Leistungsfortschritt,<br/>Termine und Ressourcen,<br/>Kosten</li> <li>Controlling der<br/>Umweltbeziehungen</li> <li>Soziales Projektcontrolling</li> <li>Diskussion übergeordneter<br/>Problemstellungen</li> <li>Entscheidungsaufbereitung für<br/>Projektauftraggeber-Sitzung</li> <li>Planung WVW</li> </ul> | ProjektleiterIn,<br>Projektteam,<br>Projektcoach                        | wöchentlich<br>(Mittwoch 8:30 –<br>10:) | TGM           |  |  |  |
| Subteam-Sitzung                              | <ul> <li>Koordination des Subteams</li> <li>Diskussion inhaltlicher<br/>Problemstellungen</li> <li>Planung WVW</li> </ul>  | Subteam   | nicht fix<br>festgelegt                 | online        |  |  |  |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 21/

### 1.16. Projekt-"Spielregeln"

- Alle Beteiligten halten alle Termine pünktlich ein.
- Übernommene Arbeiten werden sorgfältig erledigt.
- Getroffene Vereinbarungen werden genau eingehalten.
- Wir kommunizieren höflich und freundlich

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 22/

## 1.17. Projektrisikoanalyse

|              |                             |   | PROJEK    |                   |                                       |                 |                  |  |                                    |
|--------------|-----------------------------|---|-----------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|------------------|--|------------------------------------|
| PSP-<br>Code | Arbeispaket-<br>bezeichnung | Risiko-<br>beschreibung,<br>Ursache   | Priorität | Risiko-<br>kosten | Eintritts-<br>wahrschein-<br>lichkeit | Risiko-<br>wert | Ver-<br>zögerung | Präventive und<br>korrektive<br>Maßnahmen  | Risiko-<br>minimierungs-<br>kosten |
| (Code)       | (Text)                      | (Text)  | (Auswahl) | (Euro)            | (Prozent)                             | (Euro)          | (Wochen)         | (Text)   | (Euro)                             |
| 1            | Defekte<br>Hardware         | Wenn das<br>erste Terminal<br>defekt wird,<br>brauchen wir<br>ein neues.  | hoch      | 1000€             | 10%                                   | 1100€           | 0,2              | 2. Terminal<br>Kaufen  |                                    |
| 2            | Virus auf<br>einem<br>Gerät | Jedes Team-<br>mitglied könnte<br>einen Virus auf<br>sein Gerät<br>bekommen   | hoch      | 150€              | 40%                                   | 35€             | 0                | Ein gutes<br>Antivirus-<br>programm<br>kaufen wie zum<br>Beispiel Norton   |                                    |
| 3            | Team-<br>arbeit             | Die Teammit- gieder verstehen sich nicht unter einander, es könnte zu einem Streit kommen welcher Auswirkungen auf die Produktqualität haben könnte | hoch      | 200€              | 40%                                   | 100€            | 0,3              | Die Teamarbeit könnte steigen wenn sich noch vor dem Projekt die Teammitglieder kennenlernen würden, indem sie das Wochenende zusammen verbringen. |                                    |
| Sumn         | ne Projekt                  |   |           |                   |                                       |                 |                  |  |                                    |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 23/

## 1.18. Projektdokumentation

| Bereich                   | Beschreibung   |
|---------------------------|--|
| Ablage                    | Dokumente:   |
|                           |  |
|                           |  |
| Zugriffs-<br>berechtigung | Alle Projektteammitglieder und der Projektleiter haben Zugriff auf die Ablagen |
|                           |  |
| Namenskonvention          |  |
|                           |  |
| Spielregeln               |  |
|                           |  |
|                           |  |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 24/

# 2. Projektstart

### 2.1.1. Projektauftraggeber-Sitzung

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 25/

# 3. Projektkoordination

### 3.1. Abnahme Arbeitspakete

| StoreBox<br>001 | c-Terminal   | ABNAHME<br>RBEITSPAKETE |       |                  |              |  |
|-----------------|--------------|-------------------------|-------|------------------|--------------|--|
| PSP-<br>Code    | Arbeitspaket | AP-Verantw.             | Datum | Abnahme<br>durch | Unterschrift |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |
|                 |              |                         |       |                  |              |  |

3.2.

#### Protokolle - Projektkoordination 3.2.

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 26/

# 4. Projektcontrolling

## 4.1. Aktueller Projektfortschrittsbericht

| PROJEKT- FORTSCHRITTSBERICHT per 28.04.2018 |               |                 |  |  |
|---|---------------|-----------------|--|--|
|   | 1) Gesamtstat | tus             |  |  |
| 2) Status Ziele •                           |               | Maßnahmen:      |  |  |
| 3) Status Leistungsfortschritt  •           |               | Maßnahmen: •    |  |  |
| 4) Status Termine •                         |               | Maßnahmen: •    |  |  |
| 5) Status Ressourcen/Kosten •               |               | Maßnahmen:  • • |  |  |
| 6) Status Kontext •                         |               | Maßnahmen:      |  |  |
| 7) Status Organisation/Kultur •             |               | Maßnahmen:      |  |  |

4.2.

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 27/

### 4.2. Weitere Projektfortschrittsberichte

- 4.3. Protokolle Projektcontrolling
- 4.3.1. Projektcontrolling-Sitzungen

4.3.2. Projektauftraggeber-Sitzungen

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 28/

# 5. Projektabschluss

## 5.1. Projektabschlussbericht

| Sto | PRO ABSCHLUS   |    |           | CHT                                    |                             |
|-----|--|----|-----------|--|-----------------------------|
| 1)  | Gesamteindruck   | 2) | Reflexion | : Zielereichung                        |                             |
| 3)  | Reflexion: Leistungen/Termine  |    |           |  |                             |
| 4)  | Reflexion: Ressourcen/Kosten   |    |           |  |                             |
| 5)  | Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehunger                                     | 1  |           |  |                             |
| 6)  | Leistungsbeurteilung (Projektauftraggeberln,<br>Projektleiterln, Projektmitarbeiterln) | 7) |           | learned (Zusammen<br>esserungsvorschlä | fassende Erfahrungen<br>ge) |
| 8)  | Planung Nachprojektphase, Restaufgaben   |    |           |  |                             |
|     | To-Do  |    |           | Zuständigkeit                          | Termin                      |
|     |  |    |           |  |                             |
|     |  |    |           |  | _                           |
|     |  |    |           |  |                             |
|     |  |    |           |  |                             |
|     |  |    |           |  |                             |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 29/

| 9) | Projektabnahme                                |   |   |
|----|---|---|---|
|    | Shai Dzindzihashvili, (ProjektauftraggeberIn) | - Shai Dzindzihashvili, (ProjektleiterIn) | _ |
|    |   |   |   |

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 30/

#### 5.2. Protokolle – Projektabschluss

#### 5.2.1. Projektabschluss-Workshop

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 31/