# Projekthandbuch Storebox Terminal Projekthandbuch 001



Version 1.0

Projektleiter/in: Shai Dzindzihashvili

Datum: 17.10.2018

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Ersteller: pma zertifizierungsstelle Seite 1/31

## Inhalt

1.Pro	jektpläne	5
1.1.	Projektauftrag	5
1.2.	Projektzieleplan	6
1.3.	Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase	7
1.4.	Projektumwelt-Analyse	8
1.5.	Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)	9
1.6.	Projektorganigramm	10
1.7.	Betrachtungsobjekteplan	11
1.8.	Projektstrukturplan	12
1.9.	Arbeitspaket-Spezifikationen	13
1.10.	Projektfunktionendiagramm	14
1.11.	Projektmeilensteinplan	16
1.12.	Projektbalkenplan	17
1.13.	Projektpersonaleinsatzplan	18
1.14.	Projektrisian	19
1.15.	Projektkommunikationsstrukturen	21
1.16.	Projekt-"Spielregeln"	22
1.17.	Projektrisikoanalyse	23
1.18.	Projektdokumentation	24
2.Pro	jektstart	25
3.Pro	jektkoordination	26
3.1.	Abnahme Arbeitspakete	26
3.2.	Protokolle – Projektkoordination	26
4.Pro	jektcontrolling	27
4.1.	Aktueller Projektfortschrittsbericht	27
4.2.	Weitere Projektfortschrittsberichte	28
4.3.	Protokolle – Projektcontrolling	28
5.Pro	jektabschluss	29
5.1.	Projektabschlussbericht	29
5.2.	Protokolle – Projektabschluss	31

# Änderungsverzeichnis

Versions- nummer	Datum	Änderung	Ersteller
0.1	162018!!!	Ersterstellung	Karim Omar

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 3/31

# Ansprechpartner

Name	Rolle im Projekt	E-Mail
Shai Dzindzihashvili	Projektleiter, Back-End Developer	sdzindzihashvi@student.tgm.ac.at
David Kostroun	Front-End Developer	dkostroun@student.tgm.ac.at
Said Gagajew	Back-End Developer	sgagajew@student.tgm.ac.at
Karim Omar	Front-End Developer	komar@student.tgm.ac.at

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 4/31

# 1. Projektpläne

### 1.1. Projektauftrag

001	JEKT- TRAG			
Projektstartereignis:  • 20.09.2018 Kickoff-Meeting  Projektstarttermin:  • 20.09.2018				
Inhaltliches Projektendereignis: Projektabnahme 14.01.2018  Formales Projektendereignis: Projektabschlussfeier				
Projektziele:  • Buchung vor Ort ermöglichen  • Benutzerfreundliche Oberfläche  • Vorhandenen Buchungsablauf am Terminal implementieren			tzen	
Hauptaufgaben (Projektphasen):	Projektressourcen ı	und -koste	en:	
<ul> <li>Analyse</li> <li>Integration</li> <li>Implementierung</li> <li>Testing</li> </ul>	Ressourcen- /Kostenart	Mengen- einheit	Kosten (in Euro)	
• Rollout	Terminal	1	1000€	
ProjektauftraggeberIn:  StoreMe GmbH	ProjektleiterIn:  Shai Dzindzihashvili			
Projektteam:  Shai Dzindzihashvili  David Kostroun  Said Gagajew  Karim Omar				
Christoph Sandraschitz, (Projektauftraggeberln)  Shai Dzindzihashvili, (Projektleiterln)				

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 5/31

### 1.2. Projektzieleplan

Storebox Terminal 001	PROJEKTZIELE- PLAN		
Zielart	Projektziele	Adaptierte Projekt	ziele per
Ziele: • Hauptziele	<ul> <li>Buchung ermöglichen</li> <li>Weg zum Lagerraum anzeigen</li> <li>Kundenfeedback-System implementieren</li> </ul>		
• Zusatzziele	Schwarzes Brett implementieren		
Nicht-Ziele	Soll die Mobile App nicht ersetzen		

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 6/31

#### 1.3. Beschreibung Vorprojekt- und Nachprojektphase

StoreBox-Terminal

001

### BESCHREIBUNG VORPROJEKT- UND NACHPROJEKTPHASE

#### 1) Beschreibung von Ergebnissen der Vorprojektphase

Das Projekt betreffende Entscheidungen/Ereignisse. Wie ist es zu dem Projekt gekommen?

• Der Projektauftraggeber möchte in der Self-Storage Branche den Horizont erweitern, und bzgl. der digitalen Lösung in eine neue Richtung einschlagen.

Für das Projekt relevante Dokumente

- Lastenheft
- Machbarkeitsstudie
- Pflichtenheft

Erfahrungen aus ähnlichen Projekten

• Dokumente sollten sehr genau verfasst sein damit die weitere Arbeit erleichtert wird.


#### 2) Beschreibung von Ergebnissen der Nachprojektphase

Was wird nach dem Projekt passieren (Folgeaktivitäten, -projekte, etc.)?

- Das Projekt wird veröffentlicht.
- Ein mögliches Folgeprojekt welches die Funktionalität dieses Projektes erweitert

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 7/31

#### 1.4. Projektumwelt-Analyse



StoreBox-Terminal		PROJEKTUMWELTEN- BEZIEHUNGEN
Umwelten	Beziehung (Potential/Konflikt)	Maßnahmen
Projektteam	Muss außerhalb des Projektes andere Arbeiten erledigen.	Motivation des Teams durch öffentliche Stellungnahme zu abgeschlossenen Arbeitspaketen.
Projektauftraggeber	Muss uns die nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen.	Ohne den Ressourcen kann das Projekt nicht fertiggestellt werden.


Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 8/31

# 1.5. Beziehungen zu anderen Projekten und Zusammenhang mit den Unternehmenszielen (sachlicher Kontext)

StoreBox-Terminal 001		BEZIEHUNGEN ZU ANDEREN PROJEKTEN	
Programme/ Projekte/ Kleinprojekte	Beziehung (Potential/Konflikt)	Maßnahmen	Wer / Wann PSP Code
keine	keine Beziehung zu anderen Projekten	keine	

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 9/31

#### 1.6. Projektorganigramm



PROJEKT- ORGANISATION					
Projektrolle	Aufgabenbereiche/Skills	Name			
ProjektauftraggeberIn	Vermittlung von funktionsspezifischen Informationen	StoreMe Gmbh			
ProjektleiterIn	Sicherung der Realisierung der Projektziele Programmierung: Datenbank, Debugging	Shai Dzindzhashvili Stellvertreter: David Kostroun			
Projektteam- mitglieder	Programmierung: Website-Funktionen, Design Design: Webdesign, Logo	David Kostroun,  Karim Omar Said Gagajew			


Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 10/

#### 1.7. Betrachtungsobjekteplan

StoreBox-Terminal 001	BETRACHTUNGSOBJEKTE- PLAN

Version: 1.0 31 Seite 11/ Datum: 17.10.2018

#### Projektstrukturplan 1.8.



Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 12/

#### Arbeitspaket-Spezifikationen 1.9.

StoreBox-Termina 001	ARBEITSPAKET- SPEZIFIKATIONEN
PSP-Code, AP-Bezeichnung	AP-Inhalt (Was soll getan werden?)
Terminal recherchieren	<ul> <li>Verschiedene Terminal Möglichkeiten finden</li> <li>Das beste Terminal für die Implementierung des Systems auswählen</li> <li>AP-Nicht-Inhalte (Was soll nicht getan werden?)</li> <li>Funktionalitäten sollen noch nicht implementiert werden</li> </ul>
	AP-Ergebnisse (Was liegt nach Beendigung des Arbeitspaketes vor?)     Eine Entscheidung, welches Terminal wir verwenden.
	AP-Leistungsfortschrittsmessung (Wie wird der Fortschritt gemessen?)     Es gibt eine Terminalwahl

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 13/

### 1.10. Projektfunktionendiagramm

StoreBox-Termin	nal				
001					
PSP-Code	AP-Bezeichnung	mwelten  P r oj e kt a uf tr a g g e b e rI n	P L - S h ai D zi n d z h a s h vi i	PTM-DavidKostroun	PTM - DavidFalkowski
1	Projektmanagement				
1.1	Start	ı	D		
1.2	Projektkoordination			D	М
1.3	Projektcontrolling			D	М
1.4	Projektabschluss		D	М	М
2	Grobentwicklung				
2.1	Prototyp		D	М	D
2.2	Datenbankkonfiguration		D	М	М
2.3	Hauptfunktionen		D	D	М
2.4	Oberflächen-Gestaltung			М	D

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 14/

Verschlüsselung und Authentifizierung

Datenbankfunktionsspezifikation

Feinentwicklung

Datenbankperfektion

Detailergänzung

D

D

D

D

М

D

М

М

М

М

М

2.5

3

3.1

3.2

3.3

4	Test und Abnahme				
4.1	Funktionen testen		D	D	D
4.2	Schnittstellen testen		D	D	D
4.3	Kompatibilität testen		D	D	D
4.4	Gesamttest		D	М	М
4.5	Abnahme	I	D		

Funktionen
D ......Durchführungsverantwortung
M ......Mitarbeit
I ......bekommt Information

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 15/

### 1.11. Projektmeilensteinplan

PROJEKT- MEILENSTEINPLAN			
Meilenstein	Basis- termine	Aktuelle Plantermine	Ist Termine
Start			
Terminal beschafft			
Software aufgesetzt mit Buchungsvorgang			
Fernwertbarkeit umgesetzt			
Kundensupport anfordern abgeschlossen			
Schwarzes Brett einbauen abgeschlossen			

<sup>\*</sup>Termine chronologisch nach Planterminen reihen!

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 16/

### 1.12. Projektbalkenplan

Projekttitel	Storebox-Terminal												
Projektleiter	Shai Dzindzihashvili												
PSP-Code	Teilaufgabe / Arbeitspaket		Ok	t 18			Nov	/ 18			Dez	z 18	
		01	08	15	22	06	13	20	27	04	11	18	24
1.	Projektmanagement												
1.1	Start												
1.2	Projektkoordination												
1.3	Projektcontrolling												
1.4	Projektabschluss												
2.	Grobentwicklung												
2.1	Prototyp												
2.2	Datenbankkonfiguration												
2.3	Hauptfunktionen												
2.4	Oberflächen-Gestaltung												
2.5	Verschlüsselung und Authentifizierung												
3.	Feinentwicklung												
3.1	Detailergänzung												
3.2	Datenbankfunktionsspezifikation												
3.3	Datenbankperfektion												
4.	Test und Abnahme												
4.1	Funktionen testen												
4.2	Schnittstellen testen												
4.3	Kompatibilität testen												
4.4	Gesamttest												
4.5	Abnahme												

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 17/

### 1.13. Projektpersonaleinsatzplan

StoreBox 001	c-Terminal		PROJEKT NALEINSA			
PSP- Code	Phase/Arbeits- paket	Ressourcen- art	Planmenge in PT	Adaptierte Planmenge in PT	Istmenge in PT	Abweichung in PT

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 18/

### 1.14. Projektkostenplan

StoreBox-Term	F	PROJEK PSTENPI			
PSP-Code, AP- Bezeichnung	Kostenart	Plankosten	Adaptierte Plankosten per	Istkosten	Kostenabweichung
Terminal erwerben	Material	1000€			
	Gesamt	1000€			
Mockup erstellen	Personal	500€			
	Material	0€			
	Fremdleistungen	0€			
	Sonstige	0€			
	Gesamt	500€			
Back-End entwickeln	Personal	8000€			
	Material	0€			
	Fremdleistungen	0€			
	Sonstige	0€			
	Gesamt	8000€			
Front-End Prototyp	Personal	1800€			
erstellen	Material	0€			
	Fremdleistungen	0€			
	Sonstige	0€			
	Gesamt	1800€			

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 19/

Back-End in Front-End	Personal	1400€		
implementiere n	Material	0€		
	Fremdleistungen	0€		
	Sonstige	0€		
	Gesamt	1400€		
Front-End finalisieren	Personal	640€		
	Material	0€		
	Fremdleistungen	0€		
	Sonstige	0€		
	Gesamt	640€		
Projektkosten		13340€		

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 20/

### 1.15. Projektkommunikationsstrukturen

StoreBox-Terminal 001	PROJEI KOMMUNIK			
Bezeichnung	Ziele, Inhalte	Teilnehmer	Termine	Ort
ProjektauftraggeberIn- Sitzung	<ul> <li>Diskussion Projektstatus, Abweichungen im Projekt</li> <li>Entscheidungsfindung auf Basis der Projektcontrolling-Sitzung</li> <li>Freigabe Projektfortschrittsbericht</li> </ul>	Projektauftraggeber- In, ProjektleiterIn (ev. SubteamleiterIn)	20.09.2018	StoreMe HQ
Projektcontrolling- Sitzung	<ul> <li>Projektstatus</li> <li>Controlling Leistungsfortschritt, Termine und Ressourcen, Kosten</li> <li>Controlling der Umweltbeziehungen</li> <li>Soziales Projektcontrolling</li> <li>Diskussion übergeordneter Problemstellungen</li> <li>Entscheidungsaufbereitung für Projektauftraggeber-Sitzung</li> <li>Planung WVW</li> </ul>	ProjektleiterIn, Projektteam, Projektcoach	wöchentlich (Mittwoch 8:30 – 10:)	TGM
Subteam-Sitzung	Koordination des Subteams     Diskussion inhaltlicher     Problemstellungen     Planung WVW	Subteam	nicht fix festgelegt	online

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 21/

### 1.16. Projekt-"Spielregeln"

- Alle Beteiligten halten alle Termine pünktlich ein.
- Übernommene Arbeiten werden sorgfältig erledigt.
- Getroffene Vereinbarungen werden genau eingehalten.
- Wir kommunizieren höflich und freundlich

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 22/

### 1.17. Projektrisikoanalyse

			PROJEK	T-RISIK	OANALYS	E			
PSP- Code	Arbeispaket- bezeichnung	Risiko- beschreibung, Ursache	Priorität	Risiko- kosten	Eintritts- wahrschein- lichkeit	Risiko- wert	Ver- zögerung	Präventive und korrektive Maßnahmen	Risiko- minimierungs- kosten
(Code)	(Text)	(Text)	(Auswahl)	(Euro)	(Prozent)	(Euro)	(Wochen)	(Text)	(Euro)
1	Defekte Hardware	Wenn das erste Terminal defekt wird, brauchen wir ein neues.	hoch	1000€	10%	1100€	0,2	2. Terminal Kaufen	
2	Virus auf einem Gerät	Jedes Team- mitglied könnte einen Virus auf sein Gerät bekommen	hoch	150€	40%	35€	0	Ein gutes Antivirus- programm kaufen wie zum Beispiel Norton	
3	Team- arbeit	Die Teammit- gieder verstehen sich nicht unter einander, es könnte zu einem Streit kommen welcher Auswirkungen auf die Produktqualität haben könnte	hoch	200€	40%	100€	0,3	Die Teamarbeit könnte steigen wenn sich noch vor dem Projekt die Teammitglieder kennenlernen würden, indem sie das Wochenende zusammen verbringen.	
Sumn	ne Projekt								

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 23/

### 1.18. Projektdokumentation

Bereich	Beschreibung
Ablage	Dokumente:
Zugriffs- berechtigung	Alle Projektteammitglieder und der Projektleiter haben Zugriff auf die Ablagen
Namenskonvention	
Spielregeln	

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 24/

# 2. Projektstart

### 2.1.1. Projektauftraggeber-Sitzung

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 25/

## 3. Projektkoordination

### 3.1. Abnahme Arbeitspakete

StoreBox 001	c-Terminal	ABNAHM ARBEITSPAI			
PSP- Code	Arbeitspaket	AP-Verantw.	Datum	Abnahme durch	Unterschrift

3.2.

#### Protokolle - Projektkoordination 3.2.

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 26/

# 4. Projektcontrolling

### 4.1. Aktueller Projektfortschrittsbericht

StoreBox-Terminal  OO1  FORT	PROJE SCHRITT per 28.04.	SBERICHT
	1) Gesamtstat	us
2) Status Ziele •		Maßnahmen: •
3) Status Leistungsfortschritt  •		Maßnahmen: •
4) Status Termine •		Maßnahmen:
5) Status Ressourcen/Kosten •		Maßnahmen:  •
6) Status Kontext •		Maßnahmen:
7) Status Organisation/Kultur •		Maßnahmen: •

4.2.

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 27/

### 4.2. Weitere Projektfortschrittsberichte

- 4.3. Protokolle Projektcontrolling
- 4.3.1. Projektcontrolling-Sitzungen

4.3.2. Projektauftraggeber-Sitzungen

Version: 1.0 Datum: 17.10.2018 Seite 28/

# 5. Projektabschluss

### 5.1. Projektabschlussbericht

Sto	oreBox-Terminal			
00	1 PRC	JEKT-	\	
	ABSCHLU	SSBERIC	žΗΙ	
1)	Gesamteindruck	2) Reflexion	n: Zielereichung	
3)	Reflexion: Leistungen/Termine			
4)	Reflexion: Ressourcen/Kosten			
5)	Reflexion: Interne Organisation/ Umweltbeziehunge	n		
6)	Leistungsbeurteilung (Projektauftraggeberln, Projektleiterln, Projektmitarbeiterln)		learned (Zusammen esserungsvorschläg	fassende Erfahrungen ge)
8)	Planung Nachprojektphase, Restaufgaben			
	To-Do		Zuständigkeit	Termin
:				
			1	I

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 29/

9) Projektabnahme	
Shai Dzindzihashvili, (Projektauftraggeberln)	Shai Dzindzihashvili, (ProjektleiterIn)

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 30/

#### 5.2. Protokolle – Projektabschluss

#### 5.2.1. Projektabschluss-Workshop

Version: 1.0 31 Datum: 17.10.2018 Seite 31/