PROJEKTANTRAG

Projekttitel:	StoreBox-Terminal

A. Projektdaten			
Start:	20.9.2018	Projektkategorie:	Projekt
Ende:	16.1.2018	Projektnummer:	02

B. Projektorganisation			
ProjektmanagerIn:	Shai Dzindzihashvili	ProjektauftraggeberIn:	StoreBox GmbH
Projektteammitglieder:	Karim Omar, Frontend David Kostroun, Frontend Said Gagajew, Backend	Lenkungsausschuss: Ja Nein	
Sonstige Beteiligte:	Walter Rafeiner-Magor		

	C. Projektbeschreibung	
Ausgangssituation / Projektbegründung:	Storebox ist die erste komplett digitalisierte Selfstorage-Lösung in Europa. Der gesamte Prozess von der Auswahl des Abteils bis zur Buchung wird online über die Website sowie über eine mobile Applikation abgewickelt.	
Projektgesamtziel:	Für den Anwender soll es möglich sein, doppelt so schnell, eine Buchung vor Ort durchführen zu können. Dabei entscheiden die Ergebnisse der Kosten-/Umsetzbarkeitsanalyse, ob der Anwender nur im Standort (z.B. Stand-Terminal) oder aber auch außerhalb des Standortes (z.B. Wandmontage) buchen kann.	
Projektteilziele →	Messbare Ergebnisse	
Buchung von Selfstorage-Abteilung	 Der Kunde kann in einem der Selfstorage-Lagerhallen vor Ort, doppelt so schnell einen Lagerraum mithilfe des Terminals buchen. 	
Navigationssystem zur Selfstorage-Abteilung	 Der Kunde bekommt von dem Terminal, direkt eine Navigation zu seinem gebuchten Lagerraum. 	
Nutzerfeedbacksystem	 Wenn der Kunde die Lagerhalle verlässt, kann er am Terminal ein Feedback zum Buchungsprozess abgeben. 	
Nicht-Ziele:	Soll die mobile Buchung nicht ersetzen	
Wirkung / Nutzen:	Dem Anwender soll eine benutzerfreundliche Buchung ermöglicht werden. Der bereits für Desktop- und Mobilgeräte umgesetzte Buchungsvorgang soll auch am neuen System möglich sein (Touch vs Keyboardterminal etc.).	
Projektphasen / Hauptaufgaben:	 Analyse Integration Implementierung Testing 	
	• Rollout	

Vorlage Projektantrag Seite 1 von 3

Projektrisiken:	 Terminal nicht sicher vor Einbruch/Bes Keine Unterstützung von modernen Br Schlechte/keine Internet-/Stromversor 	owsern r	_	Mode	
	Aufgabe zu komplex				
	Mögliche Fehleinschätzung der Termin	e			
	D. Projektbudget & Wirtschaftlichkeit				
Personalkosten:	Shai Dzindzihashvili, 90 Stunden				
	David Kostroun, 90 Stunden				
	Said Gagajew, 90 Stunden				
	Karim Omar, 90 Stunden				
Summe Pers.kosten:	3600€				
Ausgabewirks. Kosten:	Beratungskosten 0€	Beratungskosten 0€			
Sonstige Ressourcen:	Terminal 1000 €	E			
Gesamtprojektkosten / Projektbudget:	4600 €				
Projekteinnahmen / Wirtschaftlichkeit:	Höhere Kundenzufriedenheit -> mehr Einkomn	nen			
Folgekosten nach	Stromkosten				
Beendigung des	Wartungskosten				
Projekts:					
E. Projektkategorisierung		0	1	2	3
strategische Bedeutung				\boxtimes	
Risikogehalt			\boxtimes		
Komplexitäts- / Schwierigkeitsgrad					\boxtimes
Neuartigkeitsgrad				\boxtimes	
Termindruck					
Klarheit über Projektziele / Kundenanforderungen					\boxtimes

Vorlage Projektantrag Seite 2 von 3

F. Sonstiges

Sonstige relevante

Informationen:

Keine

Projektentscheidung:	Das Projekt wird bewilligt.
	Das Projekt wird abgelehnt.
	Begründung:
	<datum></datum>
	<auftraggeberin></auftraggeberin>

Vorlage Projektantrag Seite 3 von 3